

На пусковых объектах ОТ МНОГИХ ПРОСЧЕТОВ

Строительство молочного комплекса в колхозе «Труд» началось более года назад. Кантская МСО была определена генподрядчиком. С первых дней подготовки к работам на объекте возникли трудности. Проект был «сырой», недоработанный в деталях. Поэтому по ходу планирования строительства и при непосредственном исполнении замыслов проектировщиков возникло много неувязок. Подобный комплекс возводился впервые не только в районе, но и в республике, это потребовало от строителей определенных знаний, умения, мастерства. Поэтому на молочный комплекс и была выделена лучшая бригада МСО И. Алерборна, по возможности обеспечен был объект необходимой техникой, механизмами.

Однако на стройке постоянно ощущалась нехватка экскаваторов и бульдозеров, арматуры, строительного леса и цемента. Это сдерживало сроки строительства, нарушало графики. Например, при бетонировании «бапшаков» под «Г» колонны не хватало опалубочных листов, не было для фундаментов специальной марки сульфатостойкого цемента, а значит строители шли на дополнительные затраты, чтобы соз-

дать на фундаментах нужную прочность.

Влияла на темпы работ и сложная технология возведения здания коровника. По проекту система навозоудаления предусматривает щелевые полы, под которыми выводится бассейн — навозохранилища. Плиты для него поступили некачественные, с разными параметрами, это привело к новым затратам, переделкам и повлияло на сроки работ.

Когда в МСО поняли, что при подобных темпах объект не будет сдан в срок (планировалось его ввести в эксплуатацию в прошлом году), на строительство комплекса перевели еще одну бригаду С. Вовчука. Бригаду то перевали, то не подтвердили необходимой технической базой, в результате чего сроки ввода объекта были сорваны.

Не сдан под монтаж оборудования комплекс и сейчас. Работы ведутся и на коровнике, и на доильном блоке. Причем, если на коровнике из запланированных 540 тысяч рублей освоено более пятисот, то на доильном блоке из 104 тысяч освоена только половина.

— Сроки ввода задержались, — объясняет прораб МСО И. Потапов, — из-за многих несоответствий в проекте, слабой техниче-

ской базы, нехватки материалов.

Бригадир Иван Васильевич Алерборн показывает в доильном блоке фундаменты. По проекту углубление в земле под перегородки должно быть выполнено в таких параметрах: 30 сантиметров на 3 метра 80 сантиметров. Всю эту работу необходимо сделать вручную, так как ни один экскаватор в таких размерах прунт вынуть не сможет. Подобных примеров много.

Инженер А. Трошин, осуществляющий технический надзор над стройкой, показывает кирпич, треть его — битый. Однако строители стремятся использовать весь в дело. Зантересованность рабочих понятна, они стремятся выполнять работу быстро, качественно и с меньшими затратами.

Много еще предстоит потрудиться строителям на объекте. И теперь, когда подходят реальные сроки ввода — 11 марта, им необходимо сказать поддержку. В частности, необходимой техникой, материалами. Уже сейчас надо побеспокоиться заказчику об оборудовании, чтобы по принципу рабочей эстафеты следом за строителями к работам приступили монтажники из субподрядной организации.

В. РЫБАСОВ.